

CALENDRIER DÉTAILLÉ DES TÂCHES – PORTAIL WEB PNRSE

Jour	Date	Nom de la tâche	Description de la tâche	Synchronisation designer
Jour 01	10-02-2026	Démarrage & prise en main	Récupération des maquettes, charte graphique, contenus. Mise en place environnement technique.	Réunion de synchronisation
Jour 02	11-02-2026	Analyse technique	Analyse des maquettes et découpage technique Front / Back.	Validation faisabilité UI
Jour 03	12-02-2026	Structure Front-End	Mise en place layout global (header, footer, navigation).	Ajustements grilles
Jour 04	13-02-2026	Intégration Accueil	Intégration responsive page Accueil.	Validation visuelle
Jour 05	16-02-2026	Ajustements Accueil	Corrections UI/UX et optimisation responsive.	Validation finale Accueil
Jour 06	17-02-2026	Page Projet	Intégration pages Projet / Programme.	Cohérence graphique
Jour 07	18-02-2026	Page Offres	Intégration Offres (listes, détails, dates).	Validation lisibilité
Jour 08	19-02-2026	Page Ressources	Intégration Ressources (PDF, docs).	Ajustement présentation
Jour 09	20-02-2026	Page Actualités	Intégration Actualités et structure articles.	Validation rendu
Jour 10	23-02-2026	Responsive global	Tests mobile / tablette et corrections.	Tests croisés
Jour 11	24-02-2026	Fonctions Front	Partage social, pagination, recherche.	Validation UX
Jour 12	25-02-2026	Préparation CMS	Structure contenus, types, médias.	—
Jour 13	26-02-2026	Gestion contenus	Éditeur WYSIWYG, catégorisation.	Vérification rendu
Jour 14	27-02-2026	Automatisation	Publication programmée des offres.	—
Jour 15	02-03-2026	Archivage	Archivage automatique offres expirées.	—
Jour 16	03-03-2026	Sécurité & rôles	Configuration Admin / Responsable comm.	—
Jour 17	04-03-2026	Sauvegardes	Sauvegardes automatiques et sécurité.	—
Jour 18	05-03-2026	Analytics	Compteurs vues, téléchargements, géolocalisation.	—
Jour 19	06-03-2026	Dashboard stats	Tableau de bord statistiques.	—
Jour 20	09-03-2026	Mise en ligne	Serveur, domaine, SSL, déploiement.	Validation visuelle
Jour 21	10-03-2026	Tests	Tests navigation, sécurité, tracking.	Validation globale
Jour 22	11-03-2026	Corrections	Corrections finales post-tests.	Validation UI
Jour 23	12-03-2026	Formation & livraison	Formation, remise accès, guide utilisateur.	—

Durée totale du projet : 23 jours ouvrés